http://

Encargado del proyectoVanesa Duitama, Karen Cely, Juany Sierra
11-feb-2019 - 05-abr-2019

Progreso 77%
Tarea 16
Recursos 3

2

Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin		
Nombre del proyecto	11/02/19	12/02/19		
Objetivo general y especificos	13/02/19	15/02/19		
Planteamiento del proyecto	18/02/19	19/02/19		
Alcance y justificacion	20/02/19	22/02/19		
Levantamietno de informacion	22/02/19	25/02/19		
Elaboracion BPMN	26/02/19	4/03/19		
Requerimientos funcionales y no funcionales	5/03/19	7/03/19		
Diagramas de casos de uso	6/03/19	7/03/19		
Diagramas de casos de uso extendido	7/03/19	11/03/19		
Control de versiones	4/04/19	4/04/19		
Modelo entidad-relación	12/03/19	12/03/19		
Diccionario de datos	2/04/19	2/04/19		
Diagrama de Gantt y presupuesto	1/04/19	1/04/19		
Diagrama de distribucion	1/04/19	1/04/19		
Diagrama de clases	27/03/19	28/03/19		
Prototipo	25/03/19	28/03/19		

Recursos

Nombre	Función
Vanesa Duitama	Encargado del proyecto
Karen Cely	Encargado del proyecto
Juany Sierra	Encargado del proyecto

3

Diagrama de Gantt



5

Diagrama de recursos

GANTT. project		febrero 2019					mar	marzo 2019																	
Nombre	Función	22	25	26	27	28	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27
Vanesa Duitama	Encargado d	200%																							
Karen Cely	Encargado d	200%									200%														
Juany Sierra	Encargado d									200%															